

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
香川県	土庄町	四海	伊喜末 小江 長浜 滝宮						①・②								③・④		
		大鐸	肥土山 小馬越 笠滝 黒岩						①・②								③・④		
		土庄	土庄 戸形						①・②								③・④		
		北浦	屋形崎 見目 小海 馬越						①・②								③・④		
		淵崎	淵崎 上庄						①・②								③・④		
		豊島	豊島唐櫃 豊島家浦 豊島甲生						①・②								③・④		
		大部	小部 大部 田井 琴塚						①・②								③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。