

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和03年11月24日

計画の名称	土庄町管理海岸における安全安心の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和02年度（2年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	土庄町												
計画の目標	海岸保全施設の良好な防護機能を長期にわたり確保することにより、安全・安心な海岸保全施設の維持管理の推進を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	12	A	12	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

[illegible]

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中核都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
海岸事業	A09-001	海岸	離島	土庄町	直接	土庄町	老朽化	港湾	長寿命化計画策定事業	長寿命化計画策定（16施設）	江島港 目島地 区ほか6地区	■	■				12		—	
																		12		
											合計						12			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

土庄町まち・ひと・しごと創生総合戦略会議にて審議を実施

事後評価の実施時期

令和3年11月18日 実施

公表の方法

土庄町ホームページにて公表予定

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

予定のとおり予算を確保することができ、計画のとおり事業を進めることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

作成した長寿命化計画をもとに、日常点検および定期点検を実施しながら施設の維持管理を行い、安全・安心な海岸環境を長期的に確保していく。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		目標値と実績値に差が出た要因
	目標値／実績値		
1	海岸保全施設の長寿命化計画の策定率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	